

## CRONOGRAMA ERP

Fecha inicial (preferente)	Fecha Final (máxima)	Días hábiles	Hito	Responsable
viernes 30-oct-26	viernes 18-dic-26	36	Firma contratos y acuerdo de confidencialidad ERP seleccionada	Contratista - Operadores
lunes 04-ene-27	lunes 25-ene-27	16	Entrega Manual de Interfaces y Procesos	Contratista
lunes 04-ene-27	viernes 27-ago-27	170	Desarrollos, integración de la nueva ERP con operadores/RP-Sutel	Contratista - Operadores - Sutel
lunes 25-ene-27	miércoles 01-sept-27	158	Ajustes internos operadores con la nueva ERP	Operadores
martes 03-ago-27	miércoles 01-sept-27	22	Establecimiento de comunicaciones SIPN con operadores / RP-Sutel / SGTM-Sutel / otras Sutel	Contratista - Operadores - Sutel
miércoles 01-sept-27	lunes 29-nov-27	64	Pruebas Nueva ERP-Operadores, RP-Sutel, SGTM-Sutel	Contratista - Operadores - Sutel
miércoles 01-sept-27	viernes 29-oct-27	43	Procesos de migración de BDD números portados	Contratista - ERP - Operadores
lunes 04-ene-27	viernes 12-nov-27	225	Entrega del SIPN	Contratista
lunes 01-feb-27	viernes 12-nov-27	205	Migración parcial de la BDD de números portados	Contratista
martes 30-nov-27	martes 30-nov-27	1	Migración final de BDD de números portados	Contratista - ERP - Operadores
martes 30-nov-27	martes 30-nov-27	1	Inicio operación ERP	Nueva ERP