

**HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE**

<b>TRÁMITE O SERVICIO</b>	Autorización de concentración	<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:</b>	01/12/2016
<b>DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:</b>	Establecer formato y aclarar información	<b>IMPACTO ESPERADO:</b>	Brindar a los operadores claridad sobre los requisitos de la solicitud de autorización de concentración
<b>ENTIDAD A CARGO:</b>	SUTEL	<b>PERSONA CONTACTO:</b>	Daniel Quirós
<b>FECHA DEL REPORTE:</b>	10/05/2016	<b>PORCENTAJE DE AVANCE:</b>	50%
<b>RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA</b>		<b>LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA</b>	
		Se han aclarado los requisitos para completar las solicitudes de autorización	
<b>¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN?</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿CUÁL (ES)? _____	
<b>¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE?</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿CUÁL (ES)? _____	
<b>¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?</b>			
Avanzar en la labor de aclarar los requisitos de las solicitudes de autorización de concentración.			
<b>NOTA:</b> Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.			