

AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE FONATEL CON RESPECTO A LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES (PNDT) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Programas	Descripción Meta PNDT	Meta 2019	Cumplimiento 2019
Programa #1 Comunidades Conectadas	183 distritos en áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, o parcial ampliada con acceso a servicios de voz y datos, al 2021	125 distritos	103 distritos (82,4% cumplimiento)
	20 de los territorios indígenas* sin conectividad, con cobertura parcial o con cobertura parcial ampliada del país con acceso de servicios de voz e Internet, al 2021 <i>*Se ha realizado un trabajo de sensibilización con todos los 24 territorios indígenas, pero algunos no han dado su visto bueno para conectarlos. Por lo que, en respeto a la autonomía de sus pueblos, SUTEL solo conectará a los que manifiesten por escrito su anuencia a ser incluidos en los proyectos.</i>	4 territorios	1 territorio** (25% cumplimiento) <i>** En el 2019 quedó adjudicado un proyecto al ICE para atender 14 territorios indígenas</i>
Programa #2 Hogares Conectados	140.496 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para el servicio Internet y un dispositivo para su uso, al 2021	95.196 Hogares	130.579 Hogares (137,1% cumplimiento)
Programa #3 Centros Públicos Equipados	40.000 dispositivos de conectividad entregados a Centros de Prestación de Servicios Públicos, al 2021	36.000 Dispositivos	36.831 Dispositivos (102,3% cumplimiento)
Programa #4 Espacios Públicos Conectados	513 zonas digitales de acceso gratuito a Internet para la población, al 2021	200 Zonas Internet Inalámbrico	301 Zonas Internet Inalámbrico (150,5% cumplimiento)