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Señores 
Miembros del Consejo 
SUTEL 
 

PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE TAREAS PARA LLEVAR A CABO EL 
PROCEDIMIENTO CONCURSAL SEGÚN EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO A LA LEY 

N°8642 
 

Estimados señores: 

 
En atención a la instrucción brindada por parte del Poder Ejecutivo a esta Superintendencia 
mediante el Acuerdo Ejecutivo N°063-2024-TEL-MICITT, publicado en el Alcance N°117 del diario 
Oficial La Gaceta N°116 del 26 de junio del 2024 y remitido por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) mediante oficio con número MICITT-DM-
OF-585-2024 y MICITT-DVT-OF-409-2024 (NI-08975-2024) recibido el 3 de julio del 2024, una 
vez recibidos los lineamientos técnicos adicionales indicados en el artículo 8 del citado Acuerdo 
Ejecutivo remitidos por medio del oficio MICITT-DM-OF-771-2024 del 7 de agosto de 2024 (NI-
10513-2024) según se requirió en el acuerdo del Consejo número 014-039-2024 del 29 de agosto 
de 2024, se somete para valoración del Consejo la propuesta de cronograma de tareas para llevar 
a cabo el procedimiento concursal según la decisión inicial del Poder Ejecutivo, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, el 
artículo 4 del acuerdo del Consejo número 022-028-2024 y el artículo 2 del acuerdo del Consejo 
número 013-039-2024 del 29 de agosto de 2024.  

 
1. Antecedentes 
 

1.1. Mediante Decreto Ejecutivo N°44539-MICITT, publicado en el Alcance N°117 del diario 
Oficial La Gaceta N°116 del 26 de junio del 2024, se adicionó un Transitorio V al artículo 
179 del Decreto Ejecutivo N°34765-MINAET, “Reglamento a la Ley General de 
Telecomunicaciones”, emitido en fecha 22 de septiembre de 2008 y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N°186 de fecha 26 de septiembre de 2008 y sus reformas, que indica 
lo siguiente: 
 

“V. AMPLIAR POR EL PLAZO DE QUINCE MESES a partir del 28 de junio de 2024, la vigencia 
de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes 
y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito. Las 
condiciones originales de las concesiones se deberán de respetar por parte de los 
administrados”. 

 
Dicho decreto rige a partir del 28 de junio del 2024. 
 

1.2. Mediante el Acuerdo Ejecutivo N°063-2024-TEL-MICITT, publicado en el Alcance N°117 
del diario Oficial La Gaceta N°116 del 26 de junio del 2024 y remitido por el MICITT 
mediante oficio con número MICITT-DM-OF-585-2024 y MICITT-DVT-OF-409-2024 (NI-
08975-2024), el Poder Ejecutivo emitió la decisión inicial a la Sutel para instruir el 
procedimiento concursal público para el otorgamiento de concesiones de bandas del 
espectro radioeléctrico de frecuencias para la prestación del servicio de radiodifusión 
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sonora y televisiva de acceso libre y gratuito para los servicios de Radiodifusión sonora 
AM, Radiodifusión sonora FM y Radiodifusión televisiva, correspondiente a los 
segmentos de frecuencias de 525 kHz a 1705 kHz para el servicio de radiodifusión en 
amplitud modulada, de 88 MHz a 108 MHz para el servicio de radiodifusión sonora en 
frecuencia modulada, y de 174 MHz a 216 MHz y de 470 MHz a 608 MHz para el servicio 
de radiodifusión televisiva, incluyendo cualquier segmento de frecuencias que 
eventualmente se encuentre disponible hasta tanto la etapa del procedimiento concursal 
así lo permita. 
 

1.3. A través del informe número 05927-SUTEL-DGC-2024 del 9 de julio de 2024, se presentó 
al Consejo de la Sutel la propuesta de análisis del cumplimiento de los requisitos definidos 
en el artículo 23 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones previo al inicio 
del procedimiento concursal, así como la designación del equipo de trabajo que llevará a 
cabo las tareas correspondientes, según el artículo 24 de dicho reglamento. 
 

1.4. Por medio del acuerdo del Consejo número 022-028-2024 del 18 de julio de 2024, se 
aprobó el informe número 05927-SUTEL-DGC-2024, a través del cual se designó al 
equipo de trabajo encargado de ejecutar los procedimientos del concurso público de 
espectro. 
 

1.5. Mediante oficio MICITT-DM-OF-771-2024 del 7 de agosto de 2024 (NI-10513-2024), el 
MICITT, en atención al artículo 8 del Acuerdo Ejecutivo N°063-2024-TEL-MICITT, remitió 
a la Sutel los lineamientos técnicos para el desarrollo del procedimiento concursal. 
 
A pesar de que este documento fue recibido en Sutel, a través del área de gestión 
documental, el pasado 7 de agosto de 2024, el mismo fue distribuido por error a 
funcionarios de la Sutel que no forman parte del equipo de trabajo designado por el 
Consejo ni la Dirección General de Calidad (DGC). Fue hasta el día 28 de agosto que, a 
través de diferentes consultas internas, el equipo de trabajo conoció el oficio MICITT-DM-
OF-771-2024, el cual resulta necesario para la elaboración del cronograma de tareas 
según lo indicado en el punto 4 del acuerdo del Consejo número 022-028-2024 y el punto 
2 del acuerdo del Consejo número 013-039-2024 del 29 de agosto de 2024. 
 
De esta manera, el retraso en cuanto al conocimiento del citado oficio del MICITT y la 
elaboración tardía del cronograma de tareas del procedimiento concursal, no son 
imputables al equipo de trabajo designado. 
 
Lo anterior, es conforme con lo indicado por el Consejo en el acuerdo número 014-039-
2024 del 29 de agosto de 2024. 
 

1.6. A través de publicación en el diario oficial La Gaceta N°159 del 29 de agosto de 2024, el 
MICITT sometió a consulta pública no vinculante el Proyecto de Decreto Ejecutivo: 
“MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
(RADIODIFUSIÓN E IMT)”, brindando un plazo de diez días hábiles para la presentación 
de observaciones o comentarios por parte de cualquier interesado, que vence el 12 de 
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setiembre del presente año, posterior a lo cual el MICITT deberá valorar la eventual 
emisión del PNAF actualizado. 

 
2. Sobre la necesidad de excepcionar el procedimiento concursal del uso del sistema 

digital unificado (SICOP) 
 
En primer lugar, como un antecedente sobre la ejecución de procedimientos concursales de 
espectro, debe tomarse en cuenta que para la ejecución de la licitación número 2024LY-000001-
SUTEL, ante la solicitud conjunta realizada por el MICITT y la Sutel, a través de la resolución MH-
DCoP-RES-0007-2024 recibida en SUTEL el 2 de febrero de 2024 (NI-01246-2024) el Ministerio 
de Hacienda declaró con lugar el recurso de revocatoria planteado contra la resolución número 
MH-DCoP-RES-0004-2024 y autorizó a MICITT-SUTEL la tramitación fuera del SICOP del 
procedimiento concursal señalado, indicando que “es de exclusiva responsabilidad de la entidad contratante 

garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable durante la tramitación de la contratación”. 
 
En este mismo orden de ideas, importa señalar que para el procedimiento concursal de espectro 
para redes de radiodifusión iniciado mediante el Acuerdo Ejecutivo N°063-2024-TEL-MICITT, 
existen elementos comunes que hacen inviable su tramitación a través de la plataforma SICOP, 
los cuales se detallan a continuación: 
 

▪ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°8642 el procedimiento 
concursal se realiza de manera conjunta entre el Poder Ejecutivo y esta Superintendencia, 
quiénes otorgan las concesiones e instruyen el procedimiento, respectivamente. 
 

▪ La plataforma SICOP no dispone de las facilidades de orden técnico requeridas para el 
cumplimiento de los objetivos de política pública ni para la ejecución de una subasta al 
alza, que promueva la puja entre sus participantes. Además, la subasta abarcará 
diferentes tipos de recursos radioeléctricos con características técnicas diferenciadas, 
como, por ejemplo: anchos de banda, frecuencias centrales, zonas de cobertura, entre 
otras. 
 

▪ Que de manera preliminar se considera llevar a cabo un procedimiento concursal con un 
mecanismo de subasta de sobre cerrado en dos fases como se muestra a continuación: 
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Figura 1. Propuesta preliminar del procedimiento de subasta 

 
Al respecto, el mecanismo preliminar propuesto para el procedimiento de subasta no 
puede ser implementado a través de SICOP. 
 

▪ Las mejores prácticas internacionales en temas de asignación de espectro han situado a 
la subasta como el mecanismo idóneo, logrando una mayor competencia y participación 
en el procedimiento de asignación y además generando mayores ingresos para el Estado, 
lo cual no es posible de realizar a través del SICOP. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la excepción que se requiere es respecto al uso del SICOP y no en lo 
relativo a los requisitos y procedimientos de la Ley N°9986 y su reglamento, los cuales se 
cumplirán como corresponde, con el fin de asegurar el acatamiento de los principios de 
publicidad, transparencia, eficiencia y eficacia que establece la normativa de contratación y las 
normas especiales en materia de telecomunicaciones. 
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Por lo anterior, se recomienda al Consejo de la Sutel requerir al MICITT que, de manera conjunta 
con esta Superintendencia, inicien cuanto antes las gestiones necesarias para requerir la 
excepción del uso del SICOP para llevar a cabo el procedimiento concursal de referencia. 
 
3. Propuesta de cronograma de tareas 
 
A partir de lo indicado, se procede a presentar la propuesta del cronograma de tareas del 
procedimiento concursal de referencia. Al respecto, importa resaltar lo siguiente: 
 

▪ El cronograma del procedimiento concursal considera la realización de una licitación 
mayor, de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley N°9986 y 148 del Reglamento 
a dicha Ley. Para esto, según lo descrito en el apartado anterior, resulta indispensable 
contar con la debida excepción del uso del SICOP. 
 

▪ Sin perjuicio de que, en el artículo 11 del Acuerdo Ejecutivo N°063-2024-TEL-MICITT el 
MICITT señaló que la realización de las acciones referentes para una eventual 
modificación al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), Decreto Ejecutivo 
N°44010-MICITT, se llevarán a cabo en forma paralela a las etapas preparativas para el 
eventual procedimiento concursal de frecuencias para los servicios de radiodifusión 
sonora y televisiva, debe indicarse que es indispensable la conclusión de dicho 
procedimiento para la elaboración y publicación del borrador del pliego de condiciones. 
 

▪ Se considera que el procedimiento concursal requerirá de una propuesta de red de 
radiodifusión por parte de los interesados al momento de presentar sus ofertas, que se 
constituirá en un requisito de admisibilidad. Este diseño será sujeto de evaluación por 
parte de la Sutel para la recomendación final de las condiciones técnicas y de cobertura 
que deberán incorporarse en el título habilitante de cada concesionario. En este sentido, 
en el cronograma se incluye la actividad “Análisis de proyectos técnicos y proyección de zonas de 

cobertura” la cual considera la emisión aproximada de 100 dictámenes técnicos a partir de 
la capacidad de generación de informes por parte de la Unidad Administrativa de Espectro 
de la DGC, de conformidad con el número de interesados que se manifestaron en el 
proceso de estudio de factibilidad realizado previamente por esta Superintendencia. 

 
▪ Para las actividades resaltadas con subrayado, correspondientes a la elaboración del 

borrador del pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, se ajustan los 
plazos considerando la emisión de tres documentos, siendo que se recomienda al Consejo 
llevar a cabo procedimientos concursales simultáneos e independientes, a saber, AM, FM 
y televisión, para evitar que una eventual objeción o apelación en uno afecte a los demás 
procedimientos. 
 

▪ Se estiman de forma optimista los plazos correspondientes a las actividades del 
procedimiento de consulta pública para la modificación del PNAF, siendo que será el 
MICITT quién, conforme a sus capacidades y coordinación, determine la duración real de 
estas tareas, lo cual, podría resultar en un ajuste al cronograma de trabajo aquí detallado. 
En este sentido, en la tabla 1 se muestra como un solo proceso, sin embargo, son los 
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plazos que le aplicarían a cada proceso de manera individual, siendo que no se garantiza 
que todos finalicen en la misma fecha. 

 
▪ Es necesario hacer ver que, la instrucción emitida por el Poder Ejecutivo, específicamente 

en el artículo 2 del Acuerdo Ejecutivo N°063-2024-TEL-MICITT, dispone los segmentos 
de frecuencias por licitar para los servicios de AM, FM y televisión y adicionalmente, 
señala que podrán incluirse en este procedimiento “cualquier segmento de frecuencias que 

eventualmente se encuentre disponible”. Por lo anterior, en el cronograma propuesto se incluye 
una línea en este respecto. 
 

Tabla 1. Propuesta de cronograma de tareas para llevar a cabo los procedimientos concursales 
de radiodifusión sonora y televisiva 

Actividad 
Institución 

responsable 

Normativa aplicable 
Cantidad de 
días hábiles 

Fecha final 
estimada de la 

tarea 
Estado 

Norma Artículo 

Instrucción del Poder Ejecutivo MICITT 

Ley N°8642  12 

--- 26/6/2024 Completado 
Reglamento 

a la Ley 
N°8642 

23 

Designación del equipo de trabajo SUTEL 
Reglamento 

a la Ley 
N°8642  

24 --- 18/7/2024 Completado 

Lineamientos técnicos del Poder Ejecutivo MICITT --- --- --- 7/8/2024 Completado 

Proceso de modificación al PNAF MICITT PNAF --- --- 29/8/2024 En proceso 

Recepción de observaciones proceso de 
consulta pública PNAF 

MICITT PNAF --- 10 12/09/2024 Pendiente 

Atención de observaciones de consulta 
pública PNAF 

MICITT PNAF --- 15 03/10/2024 Pendiente 

Publicación del PNAF actualizado MICITT PNAF --- 10 17/10/2024 Pendiente 

Elaboración y aprobación del borrador del 
pliego de condiciones (pre-cartel) 

SUTEL 

Ley N°8642  13 

20 14/11/2024 Pendiente 

Reglamento 
a la Ley 
N°8642 

24-25 

Ley N°9986 39 

Reglamento 
a la Ley 
N°9986 

89 

Proceso de publicación del borrador del 
pliego de condiciones (pre-cartel) 

SUTEL --- --- 10 28/11/2024 Pendiente 

Recepción de observaciones SUTEL --- --- 10 12/12/2024 Pendiente 

Análisis de observaciones al borrador del 
pliego de condiciones (pre-cartel) 

SUTEL --- --- 15 02/01/2025 Pendiente 

Fecha límite para incluir cualquier segmento de frecuencias que eventualmente se encuentre 
disponible 

27/02/2025 

Elaboración y aprobación del pliego de 
condiciones (cartel) 

SUTEL 

Ley N°8642  13 

30 27/2/2025 Pendiente 

Reglamento 
a la Ley 
N°8642 

24-25 

Ley N°9986 40-47 

Reglamento 
a la Ley 
N°9986 

90-92 

Publicación del pliego 
de condiciones La 
Gaceta y un medio 

de circulación 
nacional 

Invitación para 
capacitación sobre 
la presentación de 

ofertas 

SUTEL Ley N°8642  3 10 13/03/2025 Pendiente 
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Actividad 
Institución 

responsable 

Normativa aplicable 
Cantidad de 
días hábiles 

Fecha final 
estimada de la 

tarea 
Estado 

Norma Artículo 

Recepción de ofertas SUTEL 

Ley N°9986 y 
Reglamento 

a la Ley 
N°9986 

55-56 y 148 30 05/05/2025 Pendiente 

Análisis de ofertas y recomendación al 
Consejo 

SUTEL 

Ley N°9986 y 
Reglamento 

a la Ley 
N°9986 

55-56 y 148 10 19/05/2025 Pendiente 

Designación de Oferentes Declarados 
Elegibles 

SUTEL 

Ley N°9986 y 
Reglamento 

a la Ley 
N°9986 

55-56 y 148 5 26/05/2025 Pendiente 

Análisis de resultados de la subasta 
(evaluación de ofertas económicas) 

SUTEL 

Ley N°9986 y 
Reglamento 

a la Ley 
N°9986 

55-56 y 148 10 09/06/2025 Pendiente 

Análisis de proyectos técnicos y proyección 
de zonas de cobertura (considerando un 

diseño aproximado de 100 redes de 
radiodifusión) 

SUTEL Ley N°7593 73 50 20/08/2025 Pendiente 

Aprobación de los resultados de la subasta 
y dictámenes técnicos por parte del Consejo 
y remisión al MICITT (un dictamen técnico 

por cada ganador de la subasta) 

SUTEL 

Ley N°9986 y 
Reglamento 

a la Ley 
N°9986 

55-56 y 148 15 10/09/2025 Pendiente 

Vencimiento de ampliación de títulos habilitantes de concesión de redes de radiodifusión 28/09/2025 

Asignación por parte del Poder Ejecutivo MICITT 

Ley N°9986 y 
Reglamento 

a la Ley 
N°9986 

51 y 140 40 06/11/2025 Pendiente 

Formalización del contrato de concesión MICITT 
Reglamento 

a la Ley 
N°9986 

275 25 12/12/2025 Pendiente 

Refrendo del contrato de concesión CGR 
Reglamento 
de Refrendo 
de la CGR 

13 25 30/01/2026 Pendiente 

Inicio de operación de la concesión MICITT Ley N°8642  22 10 13/02/2026 Pendiente 

 
Respecto a la tabla anterior, debe enfatizarse que la cantidad de días hábiles corresponden al 
plazo mínimo requerido para llevar a cabo las distintas fases y tareas del procedimiento (el 
cronograma es el escenario del mejor caso), sin considerar eventuales recursos de objeción que 
se presenten al pliego de condiciones y recursos de apelación contra el acto final. De presentarse 
objeciones, se debe contabilizar el periodo de resolución por parte de la Contraloría General de 
la República, y las eventuales audiencias o solicitudes a las partes, que como se muestra a 
continuación agregaría como mínimo un periodo de 24 días hábiles adicionales: 
 

Tabla 2. Plazo mínimo para atención de eventuales objeciones al pliego de condiciones 

Actividad 
Institución 

responsable 
Etiqueta 

Normativa aplicable Cantidad de 
días hábiles 

Cantidad total 
mínima de días 

hábiles Norma Artículo 

Recurso 
objeción 

Contraloría General de 
la República (CGR) 

Recursos de 
objeción 

Reglamento a la 
Ley N°9986 

146-148 

8 

24 Audiencia 
especial 

8 

Resolución 8 
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En caso de que la CGR acoja partes o la totalidad de los recursos de objeción, podría requerirse 
un periodo adicional para el ajuste al pliego de condiciones, la publicación y la extensión del plazo 
de recepción de ofertas. 
 
Adicionalmente al plazo que deba ampliarse ante eventuales recursos de objeción, debe 
considerarse el plazo para atender posibles recursos de apelación contra el acto final, cuyo plazo 
de resolución es aún mayor, según se extrae a continuación: 
 

Tabla 3. Plazo mínimo para atención de eventuales apelaciones al acto final 

Actividad 
Institución 

responsable 
Etiqueta 

Normativa aplicable Cantidad de 
días hábiles 

Cantidad total 
mínima de días 

hábiles Norma Artículo 

Recurso de 
apelación 

Contraloría General de 
la República (CGR) 

Recursos de 
apelación 

Reglamento a la 
Ley N°9986 

259-264 

8 

46 Audiencia 
inicial 

8 

Resolución 30 

 
En este sentido, ante eventuales objeciones al cartel, el plazo para la finalización de las tareas 
de esta Superintendencia en el ámbito del procedimiento concursal se extendería como mínimo 
24 días, sin considerar que existe la posibilidad de que, se presenten objeciones de manera 
reiterada en caso de que los interesados no consideren que las eventuales modificaciones al 
cartel satisfacen las disposiciones de la CGR. Sumado a lo anterior, en caso de recursos de 
apelación contra el acto final, el Poder Ejecutivo deberá considerar que el plazo dispuesto para 
el inicio de la concesión se extendería al menos 46 días hábiles, de conformidad con la normativa 
vigente. 
 
Así las cosas, es necesario considerar que el cronograma sometido a valoración considera los 
plazos aplicables de conformidad con la Ley N°8642 y su reglamento, la Ley N°9986 y su 
reglamento, así como la demás normativa aplicable detallada en la tabla 1, por lo que, los plazos 
propuestos en general no pueden ser modificados. 
 
4. Sobre la ampliación de la vigencia de los títulos habilitantes mediante Decreto 

Ejecutivo N°44539-MICITT 
 
Mediante el Decreto Ejecutivo N°44539-MICITT, se adicionó un Transitorio V al artículo 179 del 
Decreto Ejecutivo N°34765-MINAET, que dispuso una ampliación de 15 meses a partir del 28 de 
junio del 2024 sobre la vigencia de los títulos habilitantes de radiodifusión sonora y televisiva de 
acceso libre y gratuito. 
 
Al respecto, según se extrae de la propuesta del cronograma en la sección anterior del presente 
informe, de forma consistente con las recomendaciones realizadas por esta Superintendencia al 
MICITT, mediante oficio número 06958-SUTEL-CS-2022 del 1 de agosto de 2022, se remitió el 
acuerdo número 015-053-2022 del 28 de julio del 2022, en el cual el Presidente del Consejo de 
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la SUTEL aprobó y remitió, el oficio número 06818-SUTEL-DGC-2022 del 27 de julio de 20221, el 
plazo de 15 meses establecido en el citado Decreto por el Poder Ejecutivo resulta insuficiente 
para culminar el procedimiento concursal instruido aun considerando un cronograma con plazos 
optimistas. 
 
Considerando lo anterior, se recomienda al Consejo hacer ver al Poder Ejecutivo la insuficiencia 
de los plazos del Decreto Ejecutivo N°44539-MICITT, para que, con el fin de garantizar la 
continuidad del servicio de radiodifusión de acceso libre y gratuito, valore la culminación de los 
procesos de prórroga de los títulos habilitantes de radiodifusión, a partir de los dictámenes 
técnicos emitidos oportunamente por esta Superintendencia, de manera que los plazos 
eventualmente otorgados en dichas prórrogas, se sujeten a la adjudicación del recurso disponible 
en el procedimiento concursal de referencia. 
 
5. Sobre el equipo de trabajo designado por la Sutel 
 
Considerando la complejidad y volumen de las actividades requeridas para el procedimiento 
concursal, según el cronograma de tareas detallado, se recomienda al Consejo de la Sutel la 
inclusión en la comisión de licitación de un miembro adicional por parte de la DGC, quedando 
conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 2. Comisión de licitación del procedimiento concursal 
Funcionario Dirección 

Glenn Fallas 

Dirección General de Calidad 

Esteban González 

Kevin Godínez 

Daniel Castro 

Adrián Acuña 

Roberto Gamboa 

Juan Carlos Solórzano 

Juan Gabriel García 

Dirección General de Mercados Laura Molina 

Luisiana Porras 

María Marta Allen Unidad Jurídica 

Deryhan Muñoz Dirección General de Competencia 

Mariana Brenes Asesora del Consejo 

 
La inclusión correspondería a Adrián Acuña de la Dirección General de Calidad. 
 
6. Recomendaciones al Consejo 
 
Con base en el análisis del presente informe, de seguido se detallan las propuestas para 
valoración del Consejo: 
 

 
1 La estimación del plazo requerido para llevar a cabo procedimientos concursales de espectro también fue reiterada al MICITT a 
través del acuerdo del Consejo número 011-038-2023 del 29 de junio de 2023, en el cual se indicó: “TERCERO: Reiterar al MICITT que 

en relación con el tiempo estimado de duración de un eventual proceso concursal de frecuencias, en línea con lo notificado mediante el oficio número 
06958-SUTEL-CS-2022 del 1° de agosto de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo número 015-053-2022 de la sesión ordinaria número 
053-2022, celebrada el 28 de julio del 2022, se estima que un nuevo proceso concursal tenga una duración aproximada de dos años, plazo que podría 
variar según la complejidad del proceso específico.” 
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6.1. Dar por recibido y acoger la presente propuesta de cronograma de tareas para llevar a 
cabo el procedimiento concursal iniciado por el Poder Ejecutivo mediante el Acuerdo 
Ejecutivo N°063-2024-TEL-MICITT, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del 
Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, el artículo 4 del acuerdo del 
Consejo número 022-028-2024 y el artículo 2 del acuerdo del Consejo número 013-039-
2024 del 29 de agosto de 2024. 

 
6.2. Hacer ver al MICITT que cualquier complemento al espectro por licitar según lo indicado 

en el artículo 2 del Acuerdo Ejecutivo N°063-2024-TEL-MICITT, debe definirse e 
informarse a esta Superintendencia a más tardar el 27 de febrero del 2025. 

 
6.3. Hacer ver al MICITT que la ampliación de 15 meses a partir del 28 de junio del 2024 

sobre la vigencia de los títulos habilitantes de radiodifusión sonora y televisiva de acceso 
libre y gratuito realizada a través del Decreto Ejecutivo N°44539-MICITT, resulta 
insuficiente para culminar el procedimiento concursal instruido aun considerando un 
cronograma con plazos optimistas. 

 
En este sentido, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de radiodifusión de 
acceso libre y gratuito, se recomienda valorar la culminación de los procesos de prórroga 
de los títulos habilitantes de radiodifusión, a partir de los dictámenes técnicos emitidos 
oportunamente por esta Superintendencia, de manera que los plazos eventualmente 
otorgados en dichas prórrogas se sujeten a la adjudicación del recurso disponible en el 
procedimiento concursal de referencia. Lo anterior, considerando que el servicio de 
radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre corresponde a una actividad privada de 
interés público según la normativa vigente. 

 
6.4. Aprobar la ampliación de la comisión de licitación para que quede conformada por los 

siguientes integrantes: 
 

Tabla 2. Comisión de licitación del procedimiento concursal 
Funcionario Dirección 

Glenn Fallas 

Dirección General de Calidad 

Esteban González 

Kevin Godínez 

Daniel Castro 

Adrián Acuña 

Roberto Gamboa 

Juan Carlos Solórzano 

Juan Gabriel García 

Dirección General de Mercados Laura Molina 

Luisiana Porras 

María Marta Allen Unidad Jurídica 

Deryhan Muñoz Dirección General de Competencia 

Mariana Brenes Asesora del Consejo 

 
6.5. Hacer ver al MICITT la relevancia de contar con la autorización del Ministerio de 

Hacienda, para tramitar el procedimiento concursal instruido fuera de la plataforma del 
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SICOP con el objeto de cumplir con los objetivos de política pública dispuestos por el 
Poder Ejecutivo para el procedimiento concursal de referencia. 

 
6.6. Informar al MICITT que esta Superintendencia dentro del ámbito de sus competencias, 

se encuentra con toda la disposición de acompañar y colaborar en lo que resulte 
necesario para realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Hacienda. 

 
6.7. Remitir al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones el 

presente informe. 
 

Atentamente, 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
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